



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Eunápolis

Segunda-feira • 25 de Março de 2024 • Ano XV • Nº 9669

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Termos Aditivos 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Cordélia Torres de Almeida / Secretário - Governo / Editor - Prefeita
Rua Arquimedes Martins, s/nº Centauro Eunápolis-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZVDMZEWMZMZQZLCN0NGOT

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DE ADITIVO

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 304/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022. Objeto do Contrato: **Contratação de empresa para execução de obra/serviço de engenharia visando a construção de 01 (uma) escadaria e 01 (um) calçadão na Travessa Marcílio Dias e 01 (um) calçadão na Rua Cajueiro, além da reforma de 01(uma) quadra em grama sintética no Parque da Renovação no Município de Eunápolis-BA.** Contratante: Município de Eunápolis - CNPJ nº 16.233.439/0001-02. Contratada: **PILAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** - CNPJ nº: 34.459.380/0001-49. **OBJETO DO ADITIVO: Sétimo termo aditivo de prazo do contrato nº 304/2022,** firmado entre as partes em 22/06/2022. Sem acréscimo de valor. Vigência: 09/03/2024 a 07/06/2024. Previsão legal: A previsão legal para o presente termo aditivo está contida no artigo 57, §1º, inciso III, da Lei federal n.º 8.666/93. Eunápolis - BA, 07 de março de 2024. Marcelo Martins Vicente – Secretário Municipal de Infraestrutura.